



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

FORMULARIO 2

PRIMER REFORMULADO POA 2025

PLAN OPERATIVO ANUAL

2025

Fecha de impresión: 22-08-2025

Usuario: user.ipdsa

VICEMINISTERIO/UNIDADES ASESORAS O DE CONTROL:				12 Viceministerio de Desarrollo Agropecuario																								
DIRECCION:				115 Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria																								
UNIDAD FUNCIONAL:				1033 Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria																								
ACCIÓN A CORTO PLAZO:				6.1.3.-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS																								
CODIGO PEI		COD.	OPERACIÓN O OPERACIÓN INTERMEDIA		PRODUCTOS O PRODUCTOS INTERMEDIA		INDICADORES				RESPONSABLES	PIO	MEDIO DE VERIFICACION	FECHA PREVISTA		CRONOGRAMA												
OBJ	OBJ ESP	ACP	COD	DESCRIPCION	COD	DESCRIPCION	DESCRIPCION	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
6	1	6.1.1	O1	Coordinar, Planificar y desarrollar mecanismos de seguimiento de programas y proyectos.	P1	Mecanismos de seguimiento de programas y proyectos, coordinando, planificado y desarrollado.	% de avance	0	Porcentaje	100	Director General Ejecutivo	10				8	7	7	10	7	7	7	12	7	8	10	10	100
			O1.1	Coordinación, planificación y gestión de la IPDSA, conjuntamente los dependientes, coordinadores de programas y proyectos para el cumplimiento de objetivos.	P1.1	Gestión de la IPDSA, conjuntamente los dependientes, coordinadores de programas y proyectos para el cumplimiento de objetivos, coordinada y planificada	% de avance en actividades de coordinación, gestión y planificación	0	%	100	Director General Ejecutivo	10	Informes de seguimiento POA 2025.	02-01-2025	31-12-2025	8	7	7	10	7	7	7	12	7	8	10	10	100,00
6	1	6.1.1	O2	Planificar, monitorear, realizar seguimiento y evaluar programas y/o proyectos en el marco de los objetivos institucionales.	P2	Seguimiento y evaluación a programas y/o proyectos en el marco de los objetivos institucionales, ejecutado.	% de avance	0	Porcentaje	100	Jefe de Unidad Técnica de Control y Evaluación de Programas Y Proyectos De Inversión Pública	23				7	12	6	8	6	6	12	8	6	7	8	13	100
			O2.1	Coordinación y supervisión a la ejecución de programas y proyectos durante todo su ciclo de vida, enmarcado en su Plan Operativo y la Planificación Estratégica Institucional.	P2.1	100% de avance en las actividades de coordinación y supervisión durante la ejecución de los programas y proyectos	% de avance en las actividades de coordinación y supervisión durante la ejecución de los programas y proyectos.	0	%	100	Jefe de Unidad Técnica de Control y Evaluación de Programas Y Proyectos De Inversión Pública	10	Informe de seguimiento y evaluación de los programas y/o proyectos, aprobado.	02-01-2025	31-12-2025	8	7	7	10	7	7	7	12	7	8	10	10	100,00
			O2.2	Realización del seguimiento y evaluación a programas y/o proyectos mediante sistemas de planificación y monitoreo de manera periódica.	P2.2	12 informes de monitoreo y seguimiento para la evaluación de programas y/o proyectos.	Informes mensuales de monitoreo y seguimiento para la evaluación a programas y/o proyectos	0	no	12	Técnico de Seguimiento	9	Informes mensuales de seguimiento aprobados.	02-01-2025	31-12-2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12,00
			O2.3	Sistematización de la información y generación de base de datos	P2.3	100% de la Información sistematizada y base de datos generada	Informes y base de datos sistematizados	0	no	3	Gestor De La Información Interactiva Y Asistencia Técnica	4	Informe aprobado y base de datos generada y actualizada	02-01-2025	31-12-2025	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,00
6	1	6.1.1	O3	Asesorar, facilitar y promover la correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas al análisis y la gestión jurídica para mejorar el ámbito operático y administrativo de la	P3	Asesoramiento, aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias realizadas.	% de avance	0	Porcentaje	100	Jefe de Unidad de Gestión y Análisis Jurídico	23				5	8	8	8	8	11	12	10	8	8	8	6	100

			O6.2	Realización de actividades para la transferencia público-privada de proyectos en ejecución.	P6.2	100% de las adquisiciones para transferencia público-privada realizada en el marco de los proyectos en ejecución	% de las adquisiciones para transferencia público-privada realizada en el marco del proyecto	0	%	100	Responsable de ejecución del proyecto designado	6	Actas de recepción y conformidad de los beneficiarios, Reporte fotográfico	01-04-2025	31-12-2025	0	0	0	10	10	10	10	12	12	12	12	12	100,00
TOTAL																5,89	7,63	8,65	8,25	7,62	8,32	9,92	10,77	7,85	7,76	8,18	9,15	99,99
ELABORADO POR:									REVISADO POR:								APROBADO POR:											